

**DODATOK**  
k Zmluve o dielo zo dňa 16.07.2012  
**„Zateplenie tribúny na ihrisku Mútnik v Mútnom“**

uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.  
v platnom znení

**I. Zmluvné strany**

Objednávateľ: **Obec Mútno**  
Sídlo: Obecný úrad, 029 63 Mútno 194  
Štatutárny zástupca: Marián Murín – starosta obce  
IČO: 00 314 668  
DIČ: 2020571696  
Bankové spojenie: DEXIA Banka Slovensko  
Číslo účtu: 4008619009/5600  
Telefón/fax: 043/55 97 115, 55 21 420

Zhotoviteľ: **MBM-STAV, s.r.o.**  
Sídlo: Hviezdoslavovo nám.213, 029 01 Námestovo

V zastúpení: Marián Brontvaj - konateľ  
Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko, a.s.  
ČÚ: 4008731009/5600  
IČO: 36394645  
DIČ: 2020129628  
IČ-DPH: SK2020129628  
Telefón/fax: 043/55 25 117, 55 21 000

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.12485/L

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo zo dňa 16.07.2012 na zhotovenie stavby „Zateplenie tribúny na ihrisku Mútnik v Mútnom“ v článku č. V. Cena diela bod 5.2.

**II. Cena diela**

Mení a dopĺňa sa čl. č. V. **Cena diela bod 5.2.** v zmysle bodu 5.5., Zmluvy o dielo zo dňa 16.07.2012. Dôvodom je skutočnosť, že sa počas realizácie preukázala potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru diela. Tieto zmeny sú uvedené v položkovom rozpočte: **Zateplenie Tribúny na ihrisku Mútnik v Mútnom, Naviac práce – Dodatok č.1** ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1.

**Cena diela v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 16.07.2012 :**

Cena bez DPH	19 351,38 €
DPH 20%	3 870,28 €
Cena spolu s DPH	23 221,66 €

**Cena prác a dodávok v zmysle Dodatku č.1:**

Cena bez DPH	8 681,31 €
DPH 20%	1 736,26 €
Cena spolu s DPH	10 417,57 €

**Celková cena diela:**

Cena bez DPH	28 032,69 €
DPH 20%	5 606,54 €
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>33 639,23 €</b>

**III. Doba plnenia**

V dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na predĺžení termínu ukončenia diela do 15.05.2013.

**IV. Záverečné ustanovenia**


- 3.1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z neho každá strana zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
- 3.3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD zo dňa 16. 07. 2012.
- 3.4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Mútnom, dňa: *28. 8. 2012*,

V Námestove, dňa:

Marián Murín  
starosta obce

za objednávateľa



Marián Brontvaj  
konateľ spoločnosti

za zhotoviteľa