

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 05/2010 zo dňa 28. 06. 2010

uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v platnom znení

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Mútne**
Sídlo: Obecný úrad, 029 63 Mútne 194
Štatutárny zástupca: Marián Murín – starosta obce
IČO: 00 314 668
DIČ: 2020571696
Bankové spojenie: DEXIA Banka Slovensko
Číslo účtu: 4008619009/5600
Telefón/fax: 043/55 97 115, 55 21 420

Zhotoviteľ: **OMOSS spol. s r. o.**
Sídlo: Osadská 679/15
028 01 Trstená
V zastúpení: Marek Hutko - konateľ
Bankové spojenie: VÚB a.s. Trstená
ČÚ: 1475921254/0200
IČO: 36390151
DIČ: 2020129430
IČ-DPH: SK2020129430
Tel.: 043/5393 300, 301
Fax: 043/5393 291

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.12032/L

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 05/2010 zo dňa 28. 06. 2010 na zhotovenie stavby „**Modernizácia OHZ Mútne**“.

Mení a dopĺňa sa neoddeliteľná príloha Zmluvy o dielo č. 05/2010 zo dňa 28.06.2010 – Položkovitý rozpočet v časti neoprávnené výdavky –príloha Ústredné vykurovanie položka č. 10. Elektrokotol PTE 16 M - VPTEM007 a položka č. 12 Elektrokotol PTE 30 - VPTE010. Cena a množstvo týchto položiek ostávajú nezmenené.

Pôvodné znenie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
10	S/S40	4840017000	Elektrokotol PTE 16 M - VPTEM007	KUS	1,000		525,79	525,79
12	S/S40	4840011000	Elektrokotol PTE 30 - VPTE010	KUS	1,000		789,95	789,95

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 05/2010 zo dňa 28. 06. 2010

uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v platnom znení

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Mútne**
Sídlo: Obecný úrad, 029 63 Mútne 194
Štatutárny zástupca: Marián Murín – starosta obce
IČO: 00 314 668
DIČ: 2020571696
Bankové spojenie: DEXIA Banka Slovensko
Číslo účtu: 4008619009/5600
Telefón/fax: 043/55 97 115, 55 21 420

Zhotoviteľ: **OMOSS spol. s r. o.**
Sídlo: Osadská 679/15
028 01 Trstená
V zastúpení: Marek Hutko - konateľ
Bankové spojenie: VÚB a.s. Trstená
ČÚ: 1475921254/0200
IČO: 36390151
DIČ: 2020129430
IČ-DPH: SK2020129430
Tel.: 043/5393 300, 301
Fax: 043/5393 291

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.12032/L

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 05/2010 zo dňa 28. 06. 2010 na zhotovenie stavby „**Modernizácia OHZ Mútne**“.

Mení a dopĺňa sa neoddeliteľná príloha Zmluvy o dielo č. 05/2010 zo dňa 28.06.2010 – Položkovitý rozpočet v časti neoprávnené výdavky –príloha Ústredné vykurovanie položka č. 10. Elektrokotol PTE 16 M - VPTEM007 a položka č. 12 Elektrokotol PTE 30 - VPTE010. Cena a množstvo týchto položiek ostávajú nezmenené.

Pôvodné znenie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
10	S/S40	4840017000	Elektrokotol PTE 16 M - VPTEM007	KUS	1,000		525,79	525,79
12	S/S40	4840011000	Elektrokotol PTE 30 - VPTE010	KUS	1,000		789,95	789,95

Navrhované znenie

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
10	S/S40	4840017000	Buderus LOGAMAX E213 18 kw	KUS	1,000		525,79	525,79
12	S/S40	4840011000	Buderus LOGAMAX E213 30 kw	KUS	1,000		789,95	789,95

II. Záverečné ustanovenia


3.1. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 exemplároch, z neho každá strana zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.

3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

3.3. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 05/2010 zo dňa 28. 06. 2010

3.4. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po zverejnení dodatku na internetovej stránke objednávateľa.


V Mútnom, dňa: 02.04.2013


.....
Marián Murín
Starosta obce




za objednávateľa

V Trstenej, dňa:


.....
Marek Hutko
konateľ

za zhotoviteľa


Ul. Osarotka 679/15.
028 01 TRSTENÁ
IČO:36394150
DIČ:2020129430, IČ-DP:

Navrhované znenie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
10	S/S40	4840017000	Buderus LOGAMAX E213 18 kw	KUS	1,000		525,79	525,79
12	S/S40	4840011000	Buderus LOGAMAX E213 30 kw	KUS	1,000		789,95	789,95

II. Záverečné ustanovenia

3.1. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 exemplároch, z neho každá strana zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.

3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

3.3. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 05/2010 zo dňa 28. 06. 2010


3.4. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po zverejnení dodatku na internetovej stránke objednávateľa.

V Mútnom, dňa: 02. 04. 2013



Marián Murín
Starosta obce

za objednávateľa



V Trstenej, dňa:



Marek Hutko
konateľ

za zhotoviteľa

 U. Osadská 679/15, 028 01 TRSTENÁ
spol. s r. o. IČO:36390151
DIČ:2020129430 JČ.DPH:ST200129430